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Záznam z jednání uzavírkové komise 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

  

Předmět jednání:  Projednání termínů provádění a projektové dokumentace DIO 

Stavba:   WIM 2017 - LOKALITA D4 – 9,5km 

Datum konání:  30. 1. 2022 v 11:00 hodin 

Místo konání:   Videokonference v programu Microsoft Teams  

Rozdělovník:   Dle účasti a pozvánek 

  

Jednání se uskutečnilo z důvodu projednání SO 180 vč. termínů provádění na stavbě 

WIM 2017 - LOKALITA D4 – 9,5km. Projednání DIO proběhlo již 20. 7. 2022. Jedná se tedy o přesunutí 

termínu realizace na jaro 2023. 

 

Na základě požadavku účastníků jednání uzavírkové komise byly projednány následující body: 

1. Stavba bude realizována ve třech hlavních etapách. První etapa jsou práce v SDP, druhá práce 

v PJP a třetí práce v LJP. Etapy 2 a 3 jsou ještě rozděleny na podetapy „a“ až „d“ a to následovně: 

Etapa 1. 

- Uzavírka levých jízdních pruhů v obou jízdních pásech. Doprava vedena v obou směrech 

ve dvou provizorních jízdních pruzích – režim dopravy 2/2. 

- V této etapě budou zbudovány základy portálů, přístupové šachty a betonová svodidla v SDP. 

- Výstavba DIO (uzavírka do jednoho pruhu pro pokládku přechodného VDZ) proběhne 

v sobotu. Ve směru na Prahu je možno snížení počtu jízdních pruhů po celý den, ve směru na 

Příbram až po 12 h. 

Etapa 2a 

- Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Příbram. Doprava v obou 

směrech vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích, ve směru na Prahu bude provoz veden 

při vnějším okraji a ve směru na Příbram bude jeden pruh převeden do protisměru – režim 

dopravy 1/1+2 mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600. 

- V této etapě bude zbudován základ portálu v pravé krajnici a dále zde budou provedeny 

přístupové šachty, přípojka, nová ocelová svodidla a výměna AB krytu po ložnou vrstvu. 

- Výstavba DIO při přechodu z etapy 1 (uzavírka do jednoho pruhu pro odstranění a pokládku 

přechodného VDZ a pro demontáž svodidel na přejezdech SDP) proběhne o víkendu. Ve směru 

na Prahu je možno snížení počtu jízdních pruhů do neděle do 14 h a ve směru na Příbram 

v sobotu od 12 h a v neděli do 15 h. 

Etapa 2b 

- Uzavírka pravého jízdního pásu (směr na Příbram). Doprava ve směr na Prahu bude vedena 

ve dvou provizorních jízdních pruzích a ve směru na Příbram bude provoz jedním pruhem 

převeden do protisměru – režim dopravy 0/1+2 mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600. 

- V této etapě bude provedena obrusná vrstva vozovky, VDZ a zkoušky rovinatosti. 

- Etapa bude trvat maximálně 48 hodin v rozmezí sobota 12. hodina – úterý 14. hodina. 
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Etapa 2c 

- Uzavírka levého a části pravého jízdního pruhu ve směru na Příbram. Doprava v obou směrech 

vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích, ve směru na Prahu bude provoz veden  

při vnějším okraji a ve směru na Příbram bude jeden pruh převeden do protisměru – režim 

dopravy 1/1+2 mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600. 

- V této etapě bude před etapou 2b provedena výměna AB krytu po ložnou vrstvu a po etapě 

2b budou zabudována čidla v levém jízdním pruhu ve směru na Příbram. 

Po etapě 2c bude opět znovu zřízeno DIO etapy 2a, během něhož budou osazena čidla v pravém 

jízdním pruhu ve směru na Příbram a dále budou provedeny dokončovací práce na pravém portálu 

– osazení technologie, kabeláž, atp. 

Etapa 2d 

- Proběhne během DIO etapy 2a. 

- V této etapě bude osazena portálová konstrukce pro směr na Příbram. 

- Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Příbram a uzavírka levého 

jízdního pruhu ve směru na Prahu. Doprava ve směr na Prahu bude vedena ve dvou 

provizorních jízdních pruzích a ve směru na Příbram bude provoz veden levým pruhem 

pravého pásu – režim dopravy 1/2 cca v km 9,300 a 11,600. 

- Předpokládaný termín provádění je od 8. 5. 2023, 20:00 hod. do 9. 5. 2023, 9:00 hod. 

- Dvě krátkodobá zastavení provozu ve směru na Příbram na max. 15 min za asistence PČR  

pro osazení portálu v čase od 8. 5. 2023, 22:00 hod. do 9. 5. 2023, 5:00 hod. 

Etapa 3a 

- Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Prahu. Doprava v obou 

směrech vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích, ve směru na Příbram bude provoz 

veden při vnějším okraji a ve směru na Prahu bude jeden pruh převeden do protisměru 

– režim dopravy 2+1/1 mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600. 

- V této etapě bude zbudován základ portálu v levé krajnici a dále zde budou provedeny 

přístupové šachty, přípojka, nová ocelová svodidla a výměna AB krytu po ložnou vrstvu. 

- Výstavba DIO při přechodu z etapy 2a (uzavírka do jednoho pruhu pro odstranění a pokládku 

přechodného VDZ a pro demontáž svodidel na přejezdech SDP) proběhne o víkendu. Ve směru 

na Prahu je možno snížení počtu jízdních pruhů do neděle do 14 h a ve směru na Příbram 

v sobotu od 12 h a v neděli do 15 h. 

Etapa 3b 

- Uzavírka levého jízdního pásu (směr na Prahu). Doprava ve směr na Příbram bude vedena 

ve dvou provizorních jízdních pruzích a ve směru na Prahu bude provoz jedním pruhem 

převeden do protisměru – režim dopravy 2+1/0 mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600. 

- V této etapě bude provedena obrusná vrstva vozovky, VDZ a zkoušky rovinatosti. 

- Etapa bude trvat maximálně 48 hodin v rozmezí čtvrtek 10. hodina – neděle 14. hodina. 

Etapa 3c 

- Uzavírka levého a části pravého jízdního pruhu ve směru na Prahu. Doprava v obou směrech 

vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích, ve směru na Příbram bude provoz veden  

při vnějším okraji a ve směru na Prahu bude jeden pruh převeden do protisměru – režim 

dopravy 2+1/1 mezi přejezdy SDP cca v km 9,300 a 11,600. 

- V této etapě bude před etapou 3b provedena výměna AB krytu po ložnou vrstvu a po etapě 

3b budou zabudována čidla v levém jízdním pruhu ve směru na Prahu. 
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Po etapě 3c bude opět znovu zřízeno DIO etapy 3a, během něhož budou osazena čidla v pravém 

jízdním pruhu ve směru na Prahu a dále budou provedeny dokončovací práce na levém portálu 

– osazení technologie, kabeláž, atp. 

Etapa 3d 

- Proběhne během DIO etapy 3a. 

- V této etapě bude osazena portálová konstrukce pro směr na Prahu. 

- Uzavírka pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice ve směru na Prahu a uzavírka levého 

jízdního pruhu ve směru na Příbram. Doprava ve směr na Příbram bude vedena ve dvou 

provizorních jízdních pruzích a ve směru na Prahu bude provoz veden levým pruhem pravého 

pásu – režim dopravy 2/1 cca v km 9,300 a 11,600. 

- Předpokládaný termín provádění je od 8. 6. 2023, 20:00 hod. do 9. 6. 2023, 9:00 hod. 

- Dvě krátkodobá zastavení provozu ve směru na Příbram na max. 15 min za asistence PČR  

pro osazení portálu v čase od 8. 6. 2023, 22:00 hod. do 9. 6. 2023, 5:00 hod. 

Snížení počtu jízdních pruhů při demontáži DIO může proběhnout v následujících mezích: 

- Ve směru na Prahu v pondělí až středu vždy v čase od 10:00 do 6:00 hod. 

- Ve směru na Příbram v pondělí až středu vždy v čase od 20:00 do 14:00 hod. 

2. Termíny a délka etapy vychází z přiloženého harmonogramu DIO. Přechod mezi jednotlivými 

podetapami je proměnný, pokud není v rozporu s výše uvedeným. 

3. Náhradní termín je sjednán s posunem o +7 dnů ve stejných časech. 

4. Veškeré provizorní VDZ bude provedeno nalepovací páskou s geotextilní mřížkou. 

5. Dopad na zastávky linkové autobusové dopravy: 

- Jíloviště, Rozcestí Trnová ve směru na Příbram bude po dobu etapy 1 a 2 zrušena bez náhrady. 

- Jíloviště, Rozcestí Trnová ve směru na Prahu bude po dobu etapy 2 a 3b zrušena bez náhrady. 

- Klínec, Hl. sil. ve směru na Příbram bude v etapě 2b přesunuta za přejezd SDP (do km 11,650). 

- Klínec, Hl. sil. ve směru na Prahu bude v etapě 3b zrušena bez náhrady. 

6. Přesun zastávek projedná žadatel o uzavírku s příslušným dopravním úřadem. 

7. Stanovení přechodné úpravy provozu ze strany MD ČR je platné z roku 2022. O stanovení 

přechodné úpravy provozu ze strany Krajského úřadu bude požádáno znovu. 

8. DIO nelze realizovat dle původní zadávací dokumentace v režimu 1+1. DIO projednané v rámci 

uzavírkové komise respektuje požadavek na maximální dobu vedení provozu ve dvou pruzích 

v obou směrech. 

 

Přílohy: 

- Předběžný HMG. 

 

Zapsáno v Brně dne 30. 1. 2023 

 

 

Zapsal: Jakub Humplík 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Lukáš Jan Hrabánek, Ph. D. 

                                                                                                             

zdenek
Zvýraznění
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Prezenční listina: 

 

Jakub Humplík Připojeno 30.1.2023 10:59 

Žipek Miroslav Už se připojili 30.1.2023 10:59 

Klepáč Jiří Ing. Už se připojili 30.1.2023 10:59 

Klepáč Jiří Ing. Odpojil(a) se 30.1.2023 11:19 

Hrabánek Lukáš Jan Ing. Ph.D. Už se připojili 30.1.2023 10:59 

Mikuláš Bureš (Host) Už se připojili 30.1.2023 10:59 

Bébr Petr Ing. Připojeno 30.1.2023 10:59 

Drahokoupil Radek Připojeno 30.1.2023 10:59 

Procházka Jaroslav Bc. Připojeno 30.1.2023 11:00 

Janko Robert, Ing. Připojeno 30.1.2023 11:00 

Vaculčík Petr Ing. Připojeno 30.1.2023 11:01 

Císařová (Host) Připojeno 30.1.2023 11:03 

Dušan Horniak Připojeno 30.1.2023 11:04 

Milan Kovář Připojeno 30.1.2023 11:14 
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